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Allestimento cantiere
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  Abbattimento alberi, scotico e scavi, smaltimenti

Formazione di muratura a gravità - scogliera

Reinterri e sistemazione piani - finitura murature

Formazione di sottofondi stradali
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   Opere di raccolta e regimazione acque

   Formazione di nuovo manto stradale e segnaletica

Smontaggio allestimento di cantiere e pulizia area
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DESCRIZIONE FASI

MESE 1 MESE 2 MESE 3
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DIAGRAMMA DI GANTT
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MESE 1 MESE 2 MESE 3

giorno lavorativogiorno festivo

PROGETTO  ESECUTIVO
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04 - MESE 1 - 2023

05 - MESE 1 - 2023 02 - MESE 2 - 2023

15 - MESE 1 - 2023 30 - MESE 2 - 2023

29 - MESE 1 - 2023 07 - MESE 3 - 2023

05 - MESE 2 - 2023 14 - MESE 3 - 2023

12 - MESE 2 - 2023 19 - MESE 3 - 2023

17 - MESE 3 - 2023 26 - MESE 3 - 2023

27 - MESE 3 - 2023 31 - MESE 3 - 2023

PROGETTO  ESECUTIVO

COMUNE DI VAL DI CHY

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N.RO 64

INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA'

CON  SISTEMAZIONE  DEL  TRACCIATO,  MANUTENZIONE STRAORDINARIA,

RACCOLTA  E   REGIMAZIONE   DELLE   ACQUE   LUNGO  IL  LATO  DESTRO

tra le progressive Km. 6+730 e  6+920, fuori  abitato del Comune di Val di Chy.

Codice CUP: G11B20001410007

Progettista:

Arch. Federico AIME

via Ivrea, 26/C - 10010 - FIORANO CANAVESE (TO)

Febbraio 2023
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